

69/27280/16.05.2024

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general al orașului,  
jr. Giurgea Eugenia

**Proiect de hotărâre  
din 20 mai 2024**

*privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile*

Consiliul Local al Orașului Luduș întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr. 27454 din 14.05.2024 întocmit de primarul orașului Luduș, raportul de specialitate nr. 27455 din 14.05.2024 întocmit de către Serviciul "Dezvoltare Locală și Comunicare", precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate "B.F.C. și F.E.", „Juridică”, „U.A.T. și P.M.” și „A.D.P.P. și A.P.L.”,

Analizând prevederile:

- art. 42, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020, modificat prin Ordinul nr. 2050/30.12.2021;

- O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform O.U.G. nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. II, alin. (4) din H.G. nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

- Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2021-2020,

- contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș;

- Ghidului Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu natural și resurse balneare și dezvoltare urbană, aprobat prin Decizia Directorului Autorității de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 nr. 3 din 26.04.2024;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "b", art. 196 alin. (1), lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

### Hotărâște:

**Art. 1** Se aprobă depunerea proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 324798 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 6. O regiune educată, Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar, Obiectiv specific 4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect.

**Art. 2** Se aprobă perioada de implementare aferentă etapei a II -a până la 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 324798.

**Art. 3** Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 5.554.656,37 lei (inclusiv TVA), necesară implementării etapei a II a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 324798.

**Art. 4** Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orașul Luduș, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 295.505,17 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 105.183,02 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”.

**Art. 5** Se vor asigura sumele reprezentând cheltuieli declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

**Art. 6** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii.

**Art. 7** Pe perioada de durabilitate se va menține investiția realizată, se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, în vederea sustenabilității financiare a acestuia.

**Art. 8** Sumele reprezentând corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției, vor fi suportate din bugetul propriu.

**Art. 9** Se împuternicește primarul orașului Luduș, dl. Moldovan Ioan-Cristian, să semneze toate actele necesare în numele UAT Orașul Luduș.

**Art. 10** Cu aducerea la îndeplinire se încredințează primarul orașului Luduș, prin Serviciul "Dezvoltare Locală și Comunicare" din cadrul Primăriei Luduș.

*Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:*

- *Instituției Prefectului - județul Mureș,*
- *Primarului orașului Luduș,*
- *Serviciului "D.L.C."*
- *Serviciului Economic,*
- *Spre afișare.*

**Inițiator,  
Primar,  
Moldovan Ioan-Cristian**





## ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș  
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;  
e-mail: [ludus@ms.e-adm.ro](mailto:ludus@ms.e-adm.ro); web: [www.ludus.ro](http://www.ludus.ro)  
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  
Nr. 27454 din 14.05.2024

### **Referat de aprobare**

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile*

Autoritatea locală implementează proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 324798 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș.

Prin hotărârea nr. 162 din 4 decembrie 2023 s-a aprobat implementarea etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 324798 în cadrul noului Program Regiunea Centru 2021-2027.

În acest sens, a fost emisă Nota Organismului Intermediar nr. 47736/ 21.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu Orașul Luduș, Județul Mureș”, contract de finanțare nr. 4669/19.08.2019, cod SMIS 324798, Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Luduș.

La data de 29 aprilie 2024 a fost publicat Ghidului Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu natural și resurse balneare și dezvoltare urbană, aprobat prin Decizia Directorului Autorității de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 nr. 3 din 26.04.2024.

Perioada de depunere a proiectelor: 13.05.2024 ora 14:00 – 31.05.2024 ora 14:00.

În urma defalcării devizului investiției pentru etapa I (cheltuieli până la data de 31.12.2023) și etapa a II-a, au rezultat următoarele valori aferente etapei a II-a:

Valoare totală: 5.554.656,37 lei

Din care:

- valoare eligibilă: 5.259.151,20 lei

- valoare neeligibilă: 295.505,17 lei.

Din bugetul local al UAT Orașul Luduș se va suporta cheltuiala de 400.688,19 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (295.505,17 lei) și cofinanțarea de 2% (105.183,02 lei).

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "b", art. 196 alin. (1), lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre întocmit.

**Primarul orașului Luduș,  
Moldovan Ioan-Cristian**



## ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș  
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;  
e-mail: [ludus@ms.e-adm.ro](mailto:ludus@ms.e-adm.ro); web: [www.ludus.ro](http://www.ludus.ro)  
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 27455 din 14.05.2024

**Aprobat,**  
**Primar,**  
**Moldovan Ioan-Cristian**

### Raport de specialitate

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile*

Autoritatea locală implementează proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 324798 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș.

Prin hotărârea nr. 162 din 4 decembrie 2023 s-a aprobat implementarea etapei a II-a a proiectului „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 324798 în cadrul noului Program Regiunea Centru 2021-2027.

În acest sens, a fost emisă Nota Organismului Intermediar nr. 47736/ 21.12.2023 privind etapizarea proiectului cu titlul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu Orașul Luduș, Județul Mureș”, contract de finanțare nr. 4669/19.08.2019, cod SMIS 324798, Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Luduș.

La data de 29 aprilie 2024 a fost publicat Ghidului Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu natural și resurse balneare și dezvoltare urbană, aprobat prin Decizia Directorului Autorității de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 nr. 3 din 26.04.2024.

Perioada de depunere a proiectelor: 13.05.2024 ora 14:00 – 31.05.2024 ora 14:00.

În urma defalcării devizului investiției pentru etapa I (cheltuieli până la data de 31.12.2023) și etapa a II-a, au rezultat următoarele valori aferente etapei a II-a:

Valoare totală: 5.554.656,37 lei

Din care:

- valoare eligibilă: 5.259.151,20 lei

- valoare neeligibilă: 295.505,17 lei.

Din bugetul local al UAT Orașul Luduș se va suporta cheltuiala de 400.688,19 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (295.505,17 lei) și cofinanțarea de 2% (105.183,02 lei).

Analizând prevederile:

- art. 42, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020, modificat prin Ordinul nr. 2050/30.12.2021;

- O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform O.U.G. nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei "Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. II, alin. (4) din H.G. nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

- Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2021-2020,

- contractului de finanțare nr. 4669 din 19.08.2019 încheiat între M.D.R.A.P., OI ADR Centru și UAT Orașul Luduș;

- Ghidului Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu natural și resurse balneare și dezvoltare urbană, aprobat prin Decizia Directorului Autorității de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 nr. 3 din 26.04.2024;

În vederea încheierii noului contract de finanțare pentru implementarea proiectului, propunem:

**1.** Aprobarea depunerii proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 324798 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 6. O regiune educată, Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar, Obiectiv specific 4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin

promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect.

2. Aprobarea perioadei de implementare aferentă etapei a II -a până la 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 324798.

3. Aprobarea valorii totale a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 5.554.656,37 lei (inclusiv TVA), necesară implementării etapei a II a proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, cod SMIS 324798.

4. Aprobarea contribuției proprii în proiect a UAT Orașul Luduș, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 295.505,17 lei, cât și contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 105.183,02 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”.

5. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuieli declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „*Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș*”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii.

7. Pe perioada de durabilitate se va menține investiția realizată, se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, în vederea sustenabilității financiare a acestuia.

8. Sumele reprezentând corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției, vor fi suportate din bugetul propriu.

9. Împuternicirea primarului orașului Luduș, dl. Moldovan Ioan-Cristian, să semneze toate actele necesare în numele UAT Orașul Luduș.


În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "b", art. 196 alin. (1), lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune spre dezbateră proiectul de hotărâre întocmit.

Justificăm urgența adoptării hotărârii raportat la prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin Decizia Directorului AM PRC 2021-2027 nr. 3 din 26.04.2024 în care este specificat ca termen limită pentru depunerea proiectelor de etapizare data de 31.05.2024, ora 14, la transmiterea solicitării fiind necesară și hotărârea autorității deliberative.

Adoptarea hotărârii în ședința ordinară a Consiliului Local ar putea determina depășirea termenului, ținând cont de volumul documentelor ce trebuie elaborate, generate și încărcate în aplicație, ca atare imposibilitatea etapizării proiectului, sub sancțiunea declarării ca neeligibile a cheltuielilor aferente etapei a II-a.

Serviciul "Dezvoltare Locală și Comunicare",

Năsăudean Anca



**Obiectiv:**

Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu orașul Luduș, județul Mureș

**Proiectant:**

S.C. MENTOR CONSTRUCT S.R.L., Cluj Napoca, str. Traian, nr. 14, J12/934/2009, RO 25463035

**Executant:**

S.C. ROUT STONE S.R.L., Cluj Napoca, str. Edgar Quinet, nr. 14, ap. 8, J12/1501/2011, RO 28585894

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiție

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	229,751.39	43,652.76	273,404.15
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>229,751.39</b>	<b>43,652.76</b>	<b>273,404.15</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	92,138.76	17,506.36	109,645.12
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>92,138.76</b>	<b>17,506.36</b>	<b>109,645.12</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.3	Expertizare tehnică	9,890.00	1,879.10	11,769.10
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	2,000.00	380.00	2,380.00
3.5	Proiectare	132,175.00	26,113.25	158,288.25
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20,000.00	4,800.00	24,800.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,500.00	855.00	5,355.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,175.00	3,453.25	21,628.25
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	89,500.00	17,005.00	106,505.00



3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.7	Consultanță	150,000.00	22,800.00	172,800.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - eligibil	80,000.00	15,200.00	95,200.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - neeligibil	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.7.2	Auditul financiar	30,000.00	0.00	30,000.00
3.8	Asistență tehnică	98,924.00	18,795.56	117,719.56
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	28,924.00	5,495.56	34,419.56
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	23,924.00	4,545.56	28,469.56
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	70,000.00	13,300.00	83,300.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>417,989.00</b>	<b>74,717.91</b>	<b>492,706.91</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și Instalații	7,083,370.08	1,345,840.31	8,429,210.39
4.1.1	Construcții și Instalații - eligibil	6,862,828.94	1,303,937.49	8,166,766.43
4.1.1	Construcții și Instalații - neeligibil	220,541.14	41,902.82	262,443.96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	11,629.74	2,209.65	13,839.39
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	379,691.00	72,141.29	451,832.29
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	350,986.00	66,687.34	417,673.34
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>7,825,676.82</b>	<b>1,486,878.59</b>	<b>9,312,555.41</b>
<b>Capitolul 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	53,116.99	10,092.23	63,209.22
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	31,460.74	5,977.54	37,438.28
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	21,656.25	4,114.69	25,770.94
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	82,886.23	88.34	82,974.57
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - eligibil	36,157.51	0.00	36,157.51
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - neeligibil	1,084.24	0.00	1,084.24
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - eligibil	7,231.50	0.00	7,231.50
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - neeligibil	216.85	0.00	216.85
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - eligibil	36,157.51	0.00	36,157.51
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - neeligibil	1,084.24	0.00	1,084.24
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	954.38	88.34	1,042.72

5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate - eligibil	10,800.00	0.00	10,800.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate - neeligibil	5,000.00	950.00	5,950.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>151,803.22</b>	<b>11,130.57</b>	<b>162,933.79</b>
<b>Capitolul 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 7</b>				
<b>Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - eligibil	2,970,808.59	564,453.64	3,535,262.23
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - neeligibil	24,471.58	4,649.60	29,121.18
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>2,995,280.17</b>	<b>569,103.24</b>	<b>3,564,383.41</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,712,639.36</b>	<b>2,202,989.43</b>	<b>13,915,628.79</b>
	<b>Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>7,448,350.71</b>	<b>1,415,186.62</b>	<b>8,863,537.33</b>

Data: 14.05.2024



**Obiectiv:**

Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu  
orașul Luduș, județul Mureș

**Proiectant:**

S.C. MENTOR CONSTRUCT S.R.L., Cluj Napoca, str. Traian, nr. 14, J12/934/2009, RO 25463035

**Executant:**

S.C. ROUT STONE S.R.L., Cluj Napoca, str. Edgar Quinet, nr. 14, ap. 8, J12/1501/2011, RO 28585894

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiție  
Etapa I

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	44,429.93	8,441.68	52,871.61
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>44,429.93</b>	<b>8,441.68</b>	<b>52,871.61</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	564.38	107.23	671.61
3.3	Expertizare tehnică	9,890.00	1,879.10	11,769.10
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	2,000.00	380.00	2,380.00
3.5	Proiectare	132,175.00	26,113.25	158,288.25
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20,000.00	4,800.00	24,800.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,500.00	855.00	5,355.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,175.00	3,453.25	21,628.25
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	89,500.00	17,005.00	106,505.00

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.7	Consultanță	124,000.00	19,000.00	143,000.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - eligibil	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - neeligibil	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.7.2	Auditul financiar	24,000.00	0.00	24,000.00
3.8	Asistență tehnică	49,190.53	9,346.20	58,536.73
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	49,190.53	9,346.20	58,536.73
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>327,819.91</b>	<b>58,725.78</b>	<b>386,545.69</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și Instalații	5,137,923.66	976,205.49	6,114,129.15
4.1.1	Construcții și Instalații - eligibil	5,134,230.13	975,503.72	6,109,733.85
4.1.1	Construcții și Instalații - neeligibil	3,693.53	701.77	4,395.30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	161,223.00	30,632.37	191,855.37
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	350,986.00	66,687.34	417,673.34
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>5,650,132.66</b>	<b>1,073,525.20</b>	<b>6,723,657.86</b>
<b>Capitolul 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	37,464.64	7,118.29	44,582.93
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	18,145.89	3,447.72	21,593.61
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	19,318.75	3,670.57	22,989.32
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	25,045.30	0.00	25,045.30
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - eligibil	17,889.50	0.00	17,889.50
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - neeligibil	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - eligibil	7,155.80	0.00	7,155.80
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - neeligibil	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - eligibil	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - neeligibil	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00

5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate - eligibil	5,390.00	0.00	5,390.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate - neeligibil	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>67,899.94</b>	<b>7,118.29</b>	<b>75,018.23</b>
<b>Capitolul 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 7</b>				
<b>Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - eligibil	943,595.82	179,283.21	1,122,879.03
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - neeligibil	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>943,595.82</b>	<b>179,283.21</b>	<b>1,122,879.03</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,033,878.26</b>	<b>1,327,094.16</b>	<b>8,360,972.42</b>
	<b>Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>5,200,499.48</b>	<b>988,094.89</b>	<b>6,188,594.37</b>

Data: 14.05.2024



**Obiectiv:**

Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu  
orașul Luduș, județul Mureș

**Proiectant:**

S.C. MENTOR CONSTRUCT S.R.L., Cluj Napoca, str. Traian, nr. 14, J12/934/2009, RO 25463035

**Executant:**

S.C. ROUT STONE S.R.L., Cluj Napoca, str. Edgar Quinet, nr. 14, ap. 8, J12/1501/2011, RO 28585894

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiție  
Etapa II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	229,751.39	43,652.76	273,404.15
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>229,751.39</b>	<b>43,652.76</b>	<b>273,404.15</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	47,708.83	9,064.68	56,773.51
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>47,708.83</b>	<b>9,064.68</b>	<b>56,773.51</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14,435.62	2,742.77	17,178.39
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	26,000.00	3,800.00	29,800.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - eligibil	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - neeligibil	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	6,000.00	0.00	6,000.00
3.8	Asistență tehnică	49,733.47	9,449.36	59,182.83
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	28,924.00	5,495.56	34,419.56
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	23,924.00	4,545.56	28,469.56
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	20,809.47	3,953.80	24,763.27
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>90,169.09</b>	<b>15,992.13</b>	<b>106,161.22</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și Instalații	1,945,446.42	369,634.82	2,315,081.24
4.1.1	Construcții și Instalații - eligibil	1,728,598.81	328,433.77	2,057,032.58
4.1.1	Construcții și Instalații - neeligibil	216,847.61	41,201.05	258,048.66
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	11,629.74	2,209.65	13,839.39
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	218,468.00	41,508.92	259,976.92
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>2,175,544.16</b>	<b>413,353.39</b>	<b>2,588,897.55</b>
<b>Capitolul 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	15,652.35	2,973.94	18,626.29
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	13,314.85	2,529.82	15,844.67
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	2,337.50	444.12	2,781.62
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	57,840.93	88.34	57,929.27
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - eligibil	18,268.01	0.00	18,268.01
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - neeligibil	1,084.24	0.00	1,084.24
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - eligibil	75.70	0.00	75.70
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - neeligibil	216.85	0.00	216.85
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - eligibil	36,157.51	0.00	36,157.51
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - neeligibil	1,084.24	0.00	1,084.24
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	954.38	88.34	1,042.72

5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate - eligibil	5,410.00	0.00	5,410.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate - neeligibil	5,000.00	950.00	5,950.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>83,903.28</b>	<b>4,012.28</b>	<b>87,915.56</b>
<b>Capitolul 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 7</b>				
<b>Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - eligibil	2,027,212.77	385,170.43	2,412,383.20
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - neeligibil	24,471.58	4,649.60	29,121.18
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>2,051,684.35</b>	<b>389,820.03</b>	<b>2,441,504.38</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,678,761.10</b>	<b>875,895.27</b>	<b>5,554,656.37</b>
	<b>Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>2,247,851.23</b>	<b>427,091.73</b>	<b>2,674,942.96</b>

Data: 14.05.2024

