

**Proiect de hotărâre  
din 21 februarie 2017**

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  
"Modernizare strada 1 Mai"*

Consiliul Local al Orașului Luduș întrunit în ședință ordinară de lucru,  
Văzând referatul nr. 16559 din 30.01.2017 întocmit de către Serviciul "Investiții, Achiziții,  
Domeniu Public", precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate " B.F.C. și F.E.",  
„Juridică”, „U.A.T. și P.M.” și „A.D.P.P. și A.P.L.”,

Analizand prevederile:

- art. 291, alin. (1), lit. "b" Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. "b", alin. (4), lit. "d", art. 115 alin. (1), lit. "b" coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Hotărăște:**

**Art. 1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției "Modernizare strada 1 Mai", rezultată după reducerea cotei TVA la 19%, după cum urmează :

- a) valoarea totală a investiției (cu TVA) = 469.679,24 lei  
din care C+M ( inclusiv TVA ) = 387.702,21 lei
- b) lungime totală stradă modernizată = 307 m.

**Art. 2** Cheltuielile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru acesta se vor suporta din veniturile proprii ale bugetului local.

**Art. 3** Cu data prezentei, hotărârea Consiliului Local Luduș nr. 90 din 15.11.2016 își încetează aplicabilitatea.

**Art. 4** Cu aducerea la îndeplinire se încredințează primarul orașului Luduș, prin Serviciul "Investiții, Achiziții și Domeniul Public" din cadrul Primăriei Luduș.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Mureș,
- Primarului orașului Luduș,
- Serviciului "I.A.D.P.",
- Biroului "B.F.C.R.U.",
- Spre afișare.

**Inițiator,  
Primar,  
Moldovan Ioan-Cristian**



## PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro



Nr. 16559 din 30.01.2017

Aprobat,  
Primar,  
Moldovan Ioan-Cristian

### Referat

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  
"Modernizare strada 1 Mai"

În temeiul prevederilor:

- art. 291, alin. (1), lit. "b" Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Se supune spre aprobare devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada 1 Mai", reprezentând noua valoare a investiției rezultată după modificarea cotei TVA la 19%, după cum urmează:

- a) valoarea totală a investiției (cu TVA) = 469.679,24 lei  
din care C+M ( inclusiv TVA ) = 387.702,21 lei
- b) lungime totală stradă modernizată = 307 m.

Indicatorii tehnico-economici aprobați inițial, prin hotărârea Consiliului Local Luduș nr. 90 din 15.11.2016, au fost:


- a) valoarea totală a investiției (cu TVA) = 472.114,29 lei  
din care C+M ( inclusiv TVA ) = 389.820,72 lei
- b) lungime totală stradă modernizată = 307 m.

Sursa de finanțare a investiției este asigurată din bugetul local.

În baza prevederilor art. 36 , alin. (2) lit. "b", alin. (4), lit. "d", art. 115 alin. (1) , lit. "b" coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre întocmit.

Serviciul "Investiții, Achiziții, Domeniu Public",  
Năsăudean Anca

Proiectant,  
SC Trilog Proinvest SRL



**DEVIZ GENERAL la 03.01.2017**

privind cheltuielile necesare realizării investiției  
Asfaltare strada 1 Mai, orasul Ludus, judetul Mures  
in lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 24.02.2016 al bancii BNR de 4.4765 lei/EURO

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 20%	TVA 19%	Valoare (incl. TVA)	
		lei	euro			lei	euro
1	2	3	4	5	6	7	4,4765
	<b>Capitolul 1</b>						
	<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitolul 2</b>						
	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitolul 3</b>						
	<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>						
3.1	Studii de teren	2.500,00	558,47	0,00	0,00	2.500,00	670,17
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	360,04	80,43	52,01	0,00	412,05	96,51
3.3	Proiectare și engineering din care	33.600,00	7.505,86	0,00	0,00	33.600,00	9.007,04
3.3.1	Documentație de avizare	14.000,00	3.127,44	0,00	0,00	14.000,00	3.752,93
3.3.2	Proiect tehnic	15.200,00	3.395,51	0,00	0,00	15.200,00	4.074,61
3.3.3	Expertiza tehnica	4.400,00	982,91	0,00	0,00	4.400,00	1.179,49

3,4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,6	Asistenta tehnica din care	4.223,00	943,37	0,00	0,00	4.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	943,37
3.6.1	Asistenta din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Supraveghere prin inspectori de santier	4.223,00	943,37	0,00	0,00	4.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	943,37
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>40.683,04</b>	<b>9.088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.683,04</b>	<b>52,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.735,05</b>	<b>10.717,09</b>
	<b>Capitolul 4</b>										
	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>										
4.1.	<b>Constructii si instalatii TOTAL din care</b>	<b>316.542,96</b>	<b>70.712,15</b>	<b>22.599,95</b>	<b>38.673,21</b>	<b>316.542,96</b>	<b>38.673,21</b>	<b>377.816,12</b>	<b>84.399,89</b>		
4.1.1	Structura rutiera - carosabil executat 2016	259.285,16	57.921,40	15.816,11	34.238,88	259.285,16	34.238,88	309.340,15	69.103,13		
	rest de executat 2016	79.080,54	17.665,71	15.816,11	0,00	79.080,54	0,00	94.896,65	21.198,85		
4.1.2	Trotuare si accese la proprietati executat 2016	180.204,62	40.255,70	6.783,84	561,77	180.204,62	561,77	214.443,50	47.904,28		
	rest de executat 2017	36.875,87	8.237,66	6.783,84	0,00	36.875,87	0,00	44.221,48	9.878,58		
4.1.3	Utilitati	33.919,20	7.577,17	0,00	0,00	33.919,20	0,00	40.703,04	9.092,60		
	rest de executat 2017	2.956,67	660,49	0,00	0,00	2.956,67	0,00	3.518,44	785,98		
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>20.381,93</b>	<b>4.553,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,57</b>	<b>20.381,93</b>	<b>3.872,57</b>	<b>24.254,50</b>	<b>5.418,18</b>		
4,2	<b>Montaj utiliaj tehnologic TOTAL din care</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.2.1	Structura rutiera - carosabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.2	Trotuare si accese la proprietati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.3	Utilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4,3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj TOTAL din care</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.3.1	Structura rutiera - carosabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	Trotuare si accese la proprietati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.3	Utilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4,4	<b>Utilaje fara montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4,5	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>316.542,96</b>	<b>70.712,15</b>	<b>22.599,95</b>	<b>38.673,21</b>	<b>316.542,96</b>	<b>38.673,21</b>	<b>377.816,12</b>	<b>84.399,89</b>		
	<b>Capitolul 5</b>										
	<b>Alte cheltuieli</b>										
5.1.	Organizare de santier	8.307,64	1.855,83	0,00	1.578,45	8.307,64	1.578,45	9.886,09	2.208,44		
5.1.1	Lucrari de constructii	8.307,64	1.855,83	0,00	1.578,45	8.307,64	1.578,45	9.886,09	2.208,44		

5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	3.573,36	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,36	798,25
5.2.1	Taxa pt controlul calitatii	3.573,36	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,36	798,25
	0,1% ISC	324,85	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	324,85	72,57
	0,5% ISC	1.624,25	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,25	362,84
	0,5% CSC	1.624,25	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,25	362,84
5.2.2	Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	31.654,30	7.071,22	0,00	0,00	6.014,32	0,00	37.668,62	8.414,75
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>43.535,30</b>	<b>9.725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.128,07</b>	<b>11.421,44</b>
	<b>Capitolul 6</b>								
	<b>Cheltuieli pentru darea in exploatare</b>								
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>400.761,30</b>	<b>89.525,59</b>	<b>22.651,96</b>	<b>46.265,98</b>	<b>469.679,24</b>	<b>106.538,42</b>		
	<b>Din care C+M</b>								
	<b>(cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>324.850,60</b>	<b>72.567,99</b>	<b>22.599,95</b>	<b>40.251,66</b>	<b>387.702,21</b>	<b>86.608,33</b>		

Întocmit,  
Serviciul IADP,  
Năsăudean Anca

